

## VARIANTI

### RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

Codice di individuazione del contratto (CIG) : 55769737B4

#### VARIANTE

Data di approvazione della variante : 30/08/2016

Motivazione/i della/e variante/i : Sopravvenute esigenze normative e regolamentari

#### QUADRO ECONOMICO VARIANTE

Quadro Economico	Importo
Importo contrattuale rideterminato componente servizi (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza)	324.813,55 €
Importo contrattuale rideterminato componente lavori (come sopra)	0,00 €
Importo contrattuale rideterminato componente forniture (come sopra)	0,00 €
SubTotale	324.813,55 €
Nuovo importo totale per l'attuazione della sicurezza (non soggetto a ribasso)	915,00 €
Eventuali ulteriori somme non assoggettate al ribasso d'asta	0,00 €
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b, c Dlgs 163/2006)	0,00 €
Importo complessivo contratto rideterminato	325.728,55 €
Nuovo importo totale somme a disposizione	25.427,75 €
Importo complessivo dell'intervento	351.156,30 €

#### ATTI AGGIUNTIVI/SOTTOMISSIONE

Data sottoscrizione eventuale atto aggiuntivo/sottomissione :

Numero di giorni di proroga concessi/tempo aggiuntivo rispetto ai termini contrattuali : 0

**L'Osservatorio Regionale Contratti della Regione Liguria  
(Arch. Silvia Risso)**